

**План работ ТС МДА на 2020 год.  
Благоустройство**

№	Наименование работ	Состав работы	Сроки выполнения.	Ответственный	Примечание.
1	Перенос шлагбаума по ул. Корш-Саблина.	Бетонирование основания. Подключение к электросетям. Установка шлагбаума.	До 1.04.2020 До 1.05.2020  До 1.05.220	Инженер – Варакса В.А.	
2	Ремонт ограждения территории. Покраска ограждения.	Сварочные работы Бетонирование новых стоек. Покраска ограждения.	До 1.04.2020 До 1.05 2020  До 1.09.2020	Инженер- Варакса В.А..	
3.	Ремонт пешеходных дорожек. 12 м.кв. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории. 2 м.кв.	Демонтаж просевших участков дорожек и укладка обратно. Ремонт асфальта ремонтными составами.	До 1.10.2020  До 1.09.2020	Инженер – Варакса В.А.	
4	Озеленение территории.	Приобретение и высадка рассады. Устройство газона 150 м.кв. Посадка саженцев 20 шт.	До 1.06. 2020  До 1.09. 2020	Инженер – Варакса В.А..	
5	Покраска малых форм, скамейки , ограждения , детская площадка.	Покраска по необходимости.	  До 1.11.2020	Инженер – Варакса В.А.	
6	Реконструкция дворовой территории около жилого дома №9 , с целью увеличения количества машиномест (6 шт.)	Демонтаж существующих тротуаров и зеленой зоны , подготовка основания , укладка плитки.	До 1.09.2020	Инженер - Варакса В.А..	
7	Установка светильника на детской площадке.	Приобретение опоры и ее установка.	До 1.09.2020	Инженер- Варакса В.А. Вижик А.М.	