

**План работ ТС МДА на 2022 год.
Благоустройство**

№	Наименование работ	Состав работы	Сроки выполнения.	Ответственный	Примечание.
1.	Ремонт отмостки вокруг зданий, 5 метров погонных.	Демонтаж плитки. Устройство нового основания. Укладка плитки заново.	До 1.09.2022	Инженер-Варакса В.А..	
2.	Ремонт пешеходных дорожек. 6 м.кв. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории. 5 м.кв.	Демонтаж просевших участков дорожек и укладка обратно. Ремонт асфальта ремонтными составами.	До 1.10.2022 До 1.09.2022	Инженер – Варакса В.А.	
4	Озеленение территории. Уход за газоном.	Приобретение и высадка рассады. Посадка саженцев 5 шт. Пересадка кустов 10 шт.	До 1.06. 2022 До 1.09. 2022	Инженер – Варакса В.А..	
5	Покраска малых форм, скамейки , ограждения , детская площадка.	Покраска по необходимости.	До 1.11.2022	Инженер – Варакса В.А.	
7	Устройство крытой велопарковки	Согласование места на общем собрании. Выполнение работ.	До 1.07.2022	Инженер-Варакса В.А.	
8	Модернизация детской площадки.	Приобретение современных игровых и спортивных комплексов.	До 1.10.2022	ТС «МДА»	